Printed Pages – 8 Roll No. : .....

200415(37)

000611(37)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Elect., EEE, Et&T, Mech., Metallurgy Engg. Branch)

INDUSTRIAL MANAGEMENT

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

Note : *All the questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version questions should be treated as final.*

किन्हीं दो के उत्तर दीजिए— 2×5=10

Answer any **two** :

1. (a) प्रबन्धन के कार्यों को समझाइए।

Explain the functions of Management.

(b) प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? प्रणाली के आवश्यक तत्त्व बताइए।

What do you understand by system? State the essential parameter of system.

(c) वैज्ञानिक प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं ? इनके गुण व दोषों को लिखिए।

What do you mean by scientific management? Write its merits and demerits.

2. (a) ए० बी० सी० विश्लेषण को चित्र की सहायता से समझाइए। 10

Explain ABC analysis with the help of diagram.

अथवा

Or

(b) एक कम्पनी एक आयटम के 1250 इकाई प्रतिमाह की आवश्यकता रखती है। इसके आदेश की लागत ₹ 50 प्रति आदेश है। इस आयटम पर कैरिंग लागत 15% प्रतिवर्ष है। जबकि एक आयटम की कीमत ₹ 10 है। मितव्ययी आदेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।

A company, requires 1250 units per month of an items order cost ₹ 50 per order. The carrying cost is 15% per year while unit cost of item is ₹ 10. Determine Economic Order Quantity.

3. (a) गैण्ट चार्ट को समझाइए और गैण्ट चार्ट में उपयोग होने वाले प्रतीकों को लिखिए। 10

Explain Gantt chart and write various symbols used in Gantt Chart.

अथवा

Or

(b) जॉब, बैच, मॉस (निरन्तर) उत्पादन प्रणाली के मध्य अन्तर बताइए।

Difference between Job, Batch and Mass (Continuous) Production System.

4. (a) एक परियोजना की क्रियाएँ निम्नानुसार हैं, उनकी अवधि दिनों के साथ दी गई हैं। नेटवर्क खींचिए, कठिन पथ को चिह्नित कीजिए तथा परियोजना को खत्म करने में लगे कुल समय की गणना कीजिए— 10

क्रिया	समयान्तराल
1-2	4

2-3	6
2-4	4
3-5	5
4-6	3
5-6	6
6-7	7

A project has activities in the sequence with their duration time in days. Draw the network, mark the critical path and calculate total project complition time.

Activity	Duration (in Days)
1-2	4
2-3	6
2-4	4
3-5	5
4-6	3
5-6	6
6-7	7

अथवा

Or

(b) सी० पी० एम० और पर्ट के मध्य अन्तर लिखिए।

Difference between CPM and PERT.

5. (a) किसी उद्योग में संदेशवाहन का क्या महत्त्व है तथा इसकी बाधाएँ क्या हैं ? 10

What is the importance of communication in an industry and what are its barriers?

अथवा

Or

(b) असन्तोष शब्द को समझाइए। एक असन्तोष पद्धति से क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है ?

Explain the term Grievance. What are benefits derived from a Grievance system?

6. (a) नेतृत्व के विभिन्न प्रकार को समझाइए और अच्छे नेतृत्वकर्त्ता के गुण लिखिए। 10

Explain various types of Leadership and write Quality of good leader.

अथवा

Or

(b) सुपरवाइजर के कर्त्तव्य और दायित्वों के बारे में लिखिए।

Write down the duties and responsibility of a supervisor.

7. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए— 2×5=10

Answer any two questions :

(a) संगठन में बदलाव क्या है? कर्मचारी संगठन में बदलाव का क्यों विरोध करते हैं?

What is Organisational Change? Why employees resist change?

(b) संगठन के कौन-कौन से विभिन्न सिद्धान्त हैं? बताइए।

What are the different principle of organisation.

(c) रेखा संगठन के लाभ व हानि लिखिए।

Write advantages and disadvantages of line organisation.

8. (a) ऑपरेशन रिसर्च क्या है? ऑपरेशन रिसर्च के विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। रेखीय प्रोग्रामिंग को विस्तारपूर्वक समझाइए। 10

Define Operation Research? Name different techniques of O. R. Explain linear programming in detail.

अथवा

Or

(b) अधिकतम मान ज्ञात कीजिए

$$Z = 3x_1 + 4x_2$$

सब्जेक्टेड टू कान्स्ट्रेन्ट्स

$$x_1 + x_2 \leq 450$$

$$2x_1 + x_2 \leq 600$$

और $x_1, x_2 \geq 0$

Find Maximum value of

$$Z = 3x_1 + 4x_2$$

Subjected to constraints

$$x_1 + x_2 \leq 450$$

$$2x_1 + x_2 \leq 600$$

and $x_1, x_2 \geq 0$

9. किन्हीं दो के उत्तर दीजिए— 2×5=10

Answer any **two** :

(a) प्रोजेक्ट के चुनाव के महत्त्व का वर्णन करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बारे में समझाइए।

Explain the significance of selection of project and preparation of project report.

(b) लघु उद्योग के साथ उद्यमियों के साथ सम्बन्धित समस्या पर चर्चा कीजिए।

Discuss the problem related to small scale industry with entrepreneurs.

(c) लघु स्तर उद्योगों का महत्त्व बताइए।

What is the importance of Small Scale Industries?

10. (a) प्रबन्धन सूचना पद्धति के कार्य क्या हैं ? 10

What is the function of Management Information System (MIS)?

अथवा

Or

(b) मूल्य विश्लेषण की DARSIRI विधि को समझाइए।

Explain DARSIRI method of value analysis.